项目支出绩效自评表

（2022年度）
	项目名称
	首都交警党性教育基地

	主管部门
	北京市公安局公安交通管理局
	实施单位
	北京市公安局公安交通管理局本级

	项目负责人
	申川、郭宇超
	联系电话
	68398742

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	160.00
	160.00
	160.00
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	160.00
	160.00
	160.00
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	首都交警党性教育基地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，结合首都交管工作实际，统筹整合相关资源，着力将党性教育基地打造成党性锤炼的红色熔炉、首都交警的精神家园和新警入职的第一课堂。（1）通过丰富形式载体、开展沉浸式体验教学，大力加强理想信念教育、宗旨教育、警示教育，引导全警践行初心使命，严守纪律规矩，自觉在各项工作中发挥先锋模范作用；（2）通过系统梳理展示首都交管工作和交警队伍历史，赓续红色基因，传承优良传统，涵养培育首都交警文化，引导全警把首都交警精神内化于心、外化于行，推动首都交管事业创新发展；（3）通过观看专题片、参观荣誉展、举行入警宣誓等内容，强化新警对于首都交管事业的荣誉感、认同感和使命感，把新时代首都交管事业扎实推向前进。
	完成首都交警党性教育馆基础工程，政府采购部分采购工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	展陈专业照明设备
	≥198个（套）
	0
	3
	0
	需要立面设计确认后采购，受疫情影响工作进度延后，2023年加快推进工作

	
	
	
	LED显示器配套设备
	≥26台（套）
	0
	3
	0
	

	
	
	
	展柜及展具布展其他展柜
	≥13台（套）
	0
	3
	0
	

	
	
	
	展柜及展具布展沿墙柜
	≥36平方米
	0
	3
	0
	

	
	
	
	展陈专业照明轨道
	≥200米
	0
	5
	0
	

	
	续上页
	续上页
	导视系统
	≥830平方米
	0
	3
	0
	需要立面设计确认后采购，受疫情影响工作进度延后，2023年加快推进工作

	
	
	
	灯控系统设备
	≥33个（套）
	0
	3
	0
	

	
	
	
	多媒体互动及科技展项设备
	≥39台（套）
	0
	3
	0
	

	
	
	
	LED显示器屏
	≥28平方米
	19平方米
	3
	2.04
	

	
	
	质量指标
	工程质量
	优良中低差
	优
	5
	5
	

	
	
	
	设备使用
	优良中低差
	优
	5
	5
	

	
	
	
	布展效果
	优良中低差
	优
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	工程建设其他费用
	≤26.2422万元
	0万元
	3
	3
	需要立面设计确认后采购，受疫情影响工作进度延后，2023年加快推进工作

	
	
	
	基础建设工程费用
	≤133.888212万元
	125.013904万元
	5
	5
	

	
	
	
	展陈布展工程费用
	≤162.9924万元
	0万元
	5
	5
	需要立面设计确认后采购，受疫情影响工作进度延后，2023年加快推进工作

	
	
	
	布展设计费用
	≤26.324003万元
	2.904万元
	5
	5
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	加强首都交管部门党性教育，锻造忠诚过硬担当的交警队伍
	优良中低差
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	观众参观满意度
	好坏
	好
	10
	10
	

	总分
	100
	65.04
	


